

Zweibrückenstr. gesperrt

Richtung



↑

über Veddel

vom 15.12.22, __ h
bis 19.12.22, __ h

Zweibrückenstr. gesperrt

Richtung



↓

über Veddel

vom 15.12.22, __ h
bis 19.12.22, __ h



Projekt	Zweibrückenstraße „Elbtower“		
Regelplan	- Betonarbeiten -	Maßstab	k. A.
Zeitraum vom:	Vom 15.12.2022, __:00 Uhr	Blatt-Nr.	1
Zeitraum bis:	bis 19.12.2022, __:00 Uhr	Datum	
Auftraggeber	Signa Real Estate Management Germany GmbH	Name	
Aufnehmer	Frankfurt Construction Management GmbH		
		Datum	

MBV oHG
 Baustellen- u. Verkehrsabsicherung
 Rostock - Hamburg
 Rubbertstr.32 - 21109 Hamburg
 Tel.: 040 / 756 60 991
 Fax: 040 / 756 60 993
 e-mail: mail@mbvohg.de

Fachbetrieb und Mitglied im
 Verein für Verkehrstechnik
 und Verkehrssicherung e.V.

